

הפרויקט - עבודות פיתוח שונות בישוב גבעת זאב

סיכום סיור קבלנים

תאריך הסיור:	19.10.2021	נרשם ע"י	יעקב אשכנזי
משתתפים:	יעקב אשכנזי - מפקח אילנית - נציגת המועצה קבלנים - לפי רשימה מצורפת		
עותק	נוכחים	יוסי - אברהמי - ראש המועצה אריה פאר - מהנדס המועצה	

1 תאור העבודה

ביצוע עבודות פיתוח שונות ברחבי הישוב במהלך תקופת החוזה יקבעו קטעי עבודה על פי קביעת מהנדס המועצה לכל קטע עבודה יערך כתב כמויות על בסיס סעיפי החוזה ויקבע לוח זמנים כל קטע עבודה יתנהל כמבנה בחוזה יינתן צו התחלת עבודה והעבודה תמסר למועצה עם סיומה לכל קטע יערך חשבון סופי נפרד

2 תוכניות

תוכניות לביצוע ימסרו לקבלן הזוכה עבור כל קטע עבודה שיקבע.

3 בטיחות

ממונה בטיחות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבונו. תוכנית התארגנות חתומה ע"י ממונה הבטיחות כולל סימון גידור האתר תוגש לאישור הפיקוח לפני תחילת העבודה

4 נגישות

כל הספסלים שיסופקו ויותקני יהיו ספסלים נגישים ממונה נגישות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבונו. תוכנית הפיתוח הכללית תאושר ע"י יועץ הנגישות לפני תחילת העבודה. בסיום העבודה יאשר יועץ הנגישות את הביצוע.

5 לוח זמנים

תקופת הביצוע הכוללת 12 חודשים חודשים

ראה סעיף 1

6 חשבונות

א חשבונות חלקיים

חשבונות חלקיים יוגשו בכל חודגש עד ה 5 לחודש העוקב לכל קטע עבודה בנפרד החשבון יכלול דפי מדידה, חישובי כמויות, דפי רריכוז החשבון יבדק ע"י המפקח עד ל 10 בחודש ויעובר לאישור המועצה.

ב עבודות נוספות

עבודות נוספות יואשרו אך ורק מראש - אין לבצע עבודות נוספות ללא אישור
עקב אופי החוזה ישנה סבירות גדולה לחוסר סעיפים מתאימים בכתב הכמויות בחוזה לאור זאת
במידה ואין סעיף מתאים בכתב הכמויות החוזי יהווה מחירון משהב"ש שבתוקף מסמך משלים
לכתב הכמויות

עבודות נוספות שלא כלולות במחירון משהב"ש יתוחמרו לפי עדיפות כדלקמן:

א. מחירון דקל בתוקף בהנחה של 10%

ב. ניתוחי מחיר.

ג חשבון סופי

חשבון סופי לכל קטע עבודה בנפרד יוגש 10 ימים לאחר קבלת תעודת השלמת מיבנה

חשבון סופי כולל יוגש לאחר גמר כל קטעי העבודה שנייתנו לביצוע.

החשבון יכלול

תיק חישובי כמויות מלא כולל אסמכתאות

תכנית עדות חתוה ע"י מודד מוסמך

אישור יועץ נגישות

על הקבלנים המעוניים להשתתף במכרז חלה חובתה להירשם באתר המיכרז של המועצה טרם
הגשת המכרז **7**

יש לצרף לחומר המוגש למכרז פרוטוקול זה חתום **8**