

## הפרויקט - טיפול בקירות תמך בישוב גבעת זאב

### סיכום סיור קבלנים

תאריך הסיור:	19.10.2021	נרשם ע"י	יעקב אשכנזי
משתתפים:	יעקב אשכנזי - מפקח אילנית - נציגת המועצה קבלנים - לפי רשימה מצורפת		
עותק	נוכחים		
	יוסי - אברהמי - ראש המועצה אריה פאר - מהנדס המועצה		

#### 1 תאור העבודה

ביצוע טיפול בקירות תמך  
עיקר העבודה היא כיחול חיפוי האבן בקירות  
העבודה תימסר בקטעים על פי קביעת מהנדס המועצה

#### 2 תוכניות

התכניות המצורפות למכרז עקרוניות הביצוע יהיה על פי הנחיות המפקח והמועצה בשטח

#### 3 בטיחות

ממונה בטיחות לאתר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבוננו. תוכנית התארגנות חתומה ע"י ממונה  
הבטיחות כולל סימון גידור האתר תוגש לאישור הפיקוח לפני תחילת העבודה

#### 4 לוח זמנים

תקופת הביצוע הכוללת 12 חודשים חודשים

#### 5 חשבונות

##### א חשבונות חלקיים

חשבונות חלקיים יוגשו בכל חודגש עד ה 5 לחודש העוקב  
החשבון יכלול דפי מדידה, חישובי כמויות, ודפי רריכוז  
החשבון יבדק ע"י המפקח עד ל 10 בחודש ויעובר לאישור המועצה.

##### ב עבודות נוספות

עבודות נוספות יואשרו אך ורק מראש - אין לבצע עבודות נוספות ללא אישור

עבודות נוספות יתחמרו לפי עדיפות כדלקמן:

א. מחירון משרד בבינוי והשיכון בתוקף

ב. מחירון דקל בתוקף בהנחה של 10%

ג. ניתוחי מחיר.

#### ג חשבון סופי

חשבון סופי יוגש 10 ימים לאחר קבלת תעודת השלמת מיבנה

החשבון יכלול

תיק חישובי כמויות מלא כולל אסמכתאות

תכנית עדות חתוה ע"י מודד מוסמך

אישור יועץ נגישות

6 על הקבלנים המעוניים להשתתף במכרז חלה חובתה להירשם באתר המיכרז של המועצה טרם הגשת המכרז

7 יש לצרף לחומר המוגש למכרז פרוטוקול זה חתום